Thông báo Kế hoạch đấu thầu
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang
- Địa chỉ: 121-131, đường 3-2, phường Vĩnh Bảo, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại/Fax/E-mail: 0773.861.590, fax: 0773.872.351
2. Tên dự án: ĐTXD công trình Trụ sở làm việc Kho bac Nhà nước Hà Tiên, Kiên Giang
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số: 923/QĐ-KBNN ngày 03  tháng 12 năm 2014 do Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước ký. 
4. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Kiên Giang.
5. Tổng mức đầu tư: 17.070.004.000 đồng 
B.    Nội dung của kế hoạch đấu thầu:  
	STT
	Tên gói thầu
	Giá trị gói thầu 
(đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức đấu thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện HĐ

	01
	Gói thầu xây dựng gồm: Nhà làm việc 3 tầng; nhà phụ trợ; Nhà thường trực, bảo vệ; nhà để xe hai bánh (02 nhà); Bể nước ngầm 50m3; Hàng rào, cổng; Sân đường, bồn hoa; HT cấp điện tổng thể ngoài nhà; HT cấp, thoát nước ngoài nhà; San lấp mặt bằng.
	11.884.925.000 
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Đấu thầu rộng rãi trong nước 
	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
	Quý I năm 2015
	Trọn gói
	350
ngày

	02
	Cây xanh, thảm cỏ
	50.000.000
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý IV năm 2015
	Trọn gói
	Theo tiến độ thực hiện DA

	B. CÁC GÓI THẦU THIẾT BỊ
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	Quầy giao dịch
	117.6000.000
 
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý IV năm 2015
	Trọn gói
	90 ngày

	04
	Cửa kho tiền đặc chủng
	60.000.000
 
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý IV năm 2015
	Trọn gói
	Theo tiến độ thực hiện DA

	05
	Hệ thống camera quan sát
	60.000.000
 
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý IV năm 2015
	Trọn gói
	Theo tiến độ thực hiện DA

	06
	Hệ thống báo động, báo cháy tự động và máy bơm chữa cháy
	165.000.000
 
	Vốn đầu tư phát triển Ngành 
	Chỉ định thầu
	 
	Quý IV năm 2015
	Trọn gói
	Theo tiến độ thực hiện DA

	07
	Hệ thống mạng vi tinh+mạng điện thoại+tiếp địa chống sét+mạng tin học
	 =115059950 \# "0.0" 110.000.000
 
	Vốn đầu tư phát triển Ngành 
	Chỉ định thầu
	 
	Quý IV năm 2015
	Trọn gói
	Theo tiến độ thực hiện DA

	08
	Hệ thống điều hòa không khí
	150.000.000
	Vốn đầu tư phát triển Ngành 
	Chỉ định thầu
	 
	Quý IV năm 2015
	Trọn gói
	Theo tiến độ thực hiện DA

	09
	Trạm biến áp 3 pha 75KVA và đường dây
	400.000.000
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý II năm 2015
	Trọn gói
	60 ngày

	10
	Phương tiện làm việc (Bàn, ghế, tủ, tượng đài hội trường)
	210.000.000
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý I năm 2016
	Trọn gói
	60 ngày

	11
	Rèm cửa
	50.000.000
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý IV năm 2015
	Trọn gói
	60 ngày

	C. GÓI THẦU TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Quản lý dự án
	294.726.000
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý IV năm 2014
	Trọn gói
	Theo tiến độ thực hiện DA

	D. CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
	375.054.000
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý IV năm 2014
	Trọn gói
	60 ngày

	14
	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây lắp
	39.068.000
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý IV năm 2014
	Trọn gói
	60 ngày

	15
	Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị
	319.068.000
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý IV năm 2014
	Trọn gói
	Theo tiến độ thực hiện DA

	16
	Thí nghiệm nén tĩnh, thử tải cọc
	60.000.000
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý I năm 2015
	Trọn gói
	Theo tiến độ thực hiện DA

	D. CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Phòng chống mối
	100.000.000
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý II năm 2015
	Trọn gói
	Theo tiến độ thực hiện DA

	18
	Bảo hiểm công trình
	23.870.000
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý I năm 2015
	Trọn gói
	Theo tiến độ thực hiện DA

	19
	Kiểm toán quyết toán
	69.235.000
	Vốn đầu tư phát triển Ngành
	Chỉ định thầu
	 
	Quý I năm 2016
	Trọn gói
	60 ngày


